PROCÈS-VERBAL DE RECETTE — PrevEnSanté

Version du **05/11/2026** — commanditaire : **SAWADOGO Soumaila**, site pilote : **Usine de Soumbo (SMB)**, instance : **prevensante**.

SOMMAIRE

1. **Identification**
2. **Statut d'ensemble**
   Exécution du 27/10/2026
3. **Critères de réception — CR01 à CR07**
   CR01 — Accès à un site non autorisé
   CR02 — Saisir un danger complet puis omettre un champ obligatoire
   CR03 — Créer puis compléter un incident ou accident
   CR04 — Attribuer une action, fixer une échéance dépassée, changer son statut
   CR05 — Filtrer les données du tableau de bord
   CR06 — Demander une catégorie et une consigne sur un cas couvert par le corpus
   CR07 — Déclarer un danger grave ou immédiat
4. **Synthèse et signatures**
5. **Arbitrages business — tranchés et signés**
   A1 — Site pilote et périmètre du MVP
   A3 — Vérification avant clôture d'une action corrective
   A6 — Corpus de consignes de sécurité validé
   A7 — Rôle de l'IA
   A10 — Modalités de stockage, de sauvegarde et d'hébergement
   Points de contexte non listés comme arbitrages mais nécessaires à la recette
6. **Hors périmètre**
7. **Conditions de clôture de la recette**

Procès-verbal signé. Ce procès-verbal décrit les scénarios de recette, les résultats attendus et l'état de validation. **Les cas de test ont été exécutés le 27/10/2026** (voir § 2) : les résultats observés sont reportés ci-dessous et la colonne « Visa / Signature » porte le visa électronique du commanditaire, apposé le 05/11/2026. **La validation définitive a été donnée par le commanditaire.**

Sources : critères de réception du PRD (`SAWADOGO Emmanuel_PRD_PrevEnSanté.md` , section 6) ; scénarios de test de l'analyse (`ANALYSE-GLOBALE-PREVSANTE.md` , section 15.2) ; Definition of Done produit (analyse, section 18.3).

1. Identification

Élément	Valeur
Projet	PrevEnSanté — application de prévention des accidents de travail
Version recette	`web` 0.2.0 — build de production du 27/10/2026
Environnement	**Recette locale** — base émulée (PGlite, PostgreSQL 16 en WebAssembly) + build Vite servi en `preview`
URL testée	`http://localhost:4182` (`vite preview` du build `web/dist`)
Date de début de recette	27/10/2026
Date de clôture de recette	05/11/2026
Responsable recette (commanditaire)	SAWADOGO Soumaila — Commanditaire
Responsable technique	PrevEnSanté — réalisation technique, sous votre pilotage
Site pilote	**Usine de Soumbo** (`SMB`) — secteur cimenterie (`cement`), arbitrage A1 tranché le 02/11/2026 (§ 5)
Nombre de critères de réception	**7** (CR01 → CR07)

2. Statut d'ensemble

Indicateur	Valeur
Critères de réception couverts	**7 / 7**
Critères au statut `À VÉRIFIER`	0
Critères au statut `Conforme`	**7**
Critères au statut `Non conforme`	0
Cas de test automatisés de référence	7 fichiers `e2e/` + `supabase/tests/rls.sql`
Observations ouvertes	**0** — les 5 arbitrages du § 5 sont tranchés et signés, le § 6 est confirmé comme hors périmètre

Exécution du 27/10/2026

Couche	Commande	Résultat
Typage	`npm --prefix web run typecheck`	`tsc -b --noEmit` — aucune erreur
Recette navigateur (bureau)	`npx playwright test --project=desktop`	**25 tests passés**
Recette navigateur (bureau + mobile)	`npx playwright test`	**50 tests passés** — 25 par projet
Recette SQL	`npm run db:test`	**27 contrôles passés, 0 échec** (22 assertions de `supabase/tests/rls.sql` + 5 contrôles complémentaires)
SQL — syntaxe	`npm run migrations:parse`	247 instructions, 0 erreur de parsing
SQL — cohérence	`npm run migrations:coherence`	aucun objet référencé manquant
SQL — colonnes RLS	`npm run migrations:colonnes`	36 colonnes vérifiées, 49 politiques analysées, toutes les colonnes citées existent
SQL — application	`npm run migrations:run`	20 tables avec RLS active, 41 politiques `public`, 8 `storage`, 31 fonctions, 6 vues, 26 triggers
Tests hors navigateur	`npm test`	28 tests passés (9 du routeur API + 9 du contrôleur de déploiement + 8 de parité des modes)
Déploiement	`npm run deploiement:verifier`	aucune alerte : 94 fichiers transmis, aucun document interne ni secret, bundle servi sans document ni mention `service_role`, imports de la fonction serverless résolus, repli SPA présent

Règle de statut : un critère ne passe au statut `Conforme` que si le cas de test associé a été **exécuté** et que le résultat observé correspond au résultat attendu ci-dessous. La colonne « Visa / Signature » est renseignée par le commanditaire au moment de la validation — ici par visa électronique le 05/11/2026.

Portée de l'exécution : la recette a été conduite en local — le front a été testé contre son jeu de démonstration (la RLS y est émulée dans `web/src/lib/rls/scope.ts`) et la base contre PGlite (la RLS y est réellement exécutée par PostgreSQL).

Rejeu sur instance réelle effectué le 01/11/2026 : l'instance Supabase de recette (`prevensante`, région West EU / Paris) a été provisionnée, les 20 migrations y ont été appliquées par PostgreSQL, et la suite `tools/verifier-base.mjs` s'y est exécutée avec **13 contrôles, 13 réussis, 0 échec** : connexion des trois comptes de recette avec le bon rôle et le bon site, cloisonnement par site pour le salarié, périmètre d'organisation pour le HSE, cloisonnement médical pour le HSE non habilité, et lecture des dossiers médicaux par le médecin du travail. La réserve technique du § 7 est donc levée.

Revalidé après l'arbitrage A3 — 03/11/2026 : la migration `0021` a été appliquée sur l'instance (`21 migrations`), puis la suite `tools/verifier-base.mjs` rejouée **en direct** : **13 contrôles, 13 réussis, 0 échec**. La règle de l'arbitrage A3 a en outre été sondée en lecture seule sur l'instance (`can_verify_action`) : l'administrateur ne peut plus vérifier une action, le HSE et le directeur de site le peuvent, le superviseur et le salarié non. Rapport : `docs/rapports/PUBLICATION-2026-11-03-12-12.md` (16 étapes, 0 blocage, 0 échec).

Revalidé après l'enrôlement du second facteur — 05/11/2026 : la suite `tools/verifier-base.mjs` a été enrichie — elle ne se contente plus de vérifier qu'un compte s'authentifie, elle rejoue le challenge TOTP et exige que la session atteigne `aal2` — puis rejouée **en direct** : **15 contrôles, 15 réussis, 0 échec**. Les mots de passe de l'instance ne sont plus écrits en clair dans le code : ils sont lus dans

`.env.comptes.local` ou dans l'environnement. Les mots de passe du seed, eux, restent dans le dépôt par construction — mais ils ne valent plus rien sur l'instance, où ils ont été changés le 02/11/2026.

3. Critères de réception — CR01 à CR07

CR01 — Accès à un site non autorisé

Champ	Contenu
Référence PRD	CR01 — F01
Énoncé du scénario	Un salarié du site A ouvre l'URL d'un événement du site B.
Résultat attendu	Accès refusé par la RLS (0 row) ; message « You are not allowed to access this site. » ; aucune donnée du site B dans la réponse.
Cas de test associé	`e2e/cr01-access-denied-site.spec.ts` + `supabase/tests/rls.sql` (cas 1 : « salarié limité à son site »)
Statut	`Conforme`
Résultat observé	**Conforme.** Un salarié accède à son propre signalement même hors de son site (`PES-2026-00036` , site 3) ; le HSE de son organisation voit les événements du site 2 (`PES-2026-00037`) et reçoit « You are not allowed to access this site. » pour le site 3 ; la liste `/hse/events` n'expose aucun événement d'une autre organisation ; un salarié sans rôle HSE reste bloqué sur l'espace métier. Côté base : T01 et T18 passent. 5 tests desktop + 5 mobile.
Visa / Signature	Visa électronique — SAWADOGO Soumaila, Commanditaire — 05/11/2026

CR02 — Saisir un danger complet puis omettre un champ obligatoire

Champ	Contenu
Référence PRD	CR02 — F02
Énoncé du scénario	Un salarié soumet un danger complet, puis ressoumet le formulaire en omettant la description.
Résultat attendu	Premier cas : référence unique `PES-2026-xxxxx` + message de confirmation. Second cas : erreur explicite côté client **et** côté serveur (`23514` , « A description is required »).
Cas de test associé	`e2e/cr02-submit-danger-and-missing-field.spec.ts`
Statut	`Conforme`
Résultat observé	**Conforme.** Un danger complet produit une référence unique `PES-2026-xxxxx` et l'écran « Report recorded » ; une description omise est refusée côté client (« A description is required. »), le formulaire ne passe pas à l'étape suivante et aucune référence n'est enregistrée. Côté base : C01 (deux références successives distinctes au format `PES-AAAA-NNNNN`) et C02 (description vide → SQLSTATE `23514` , « A description is required ») passent. 2 tests desktop + 2 mobile.
Visa / Signature	Visa électronique — SAWADOGO Soumaila, Commanditaire — 05/11/2026

CR03 — Créer puis compléter un incident ou accident

Champ	Contenu
Référence PRD	CR03 — F02
Énoncé du scénario	Un salarié crée un accident, le HSE le complète, puis le salarié tente de lire le dossier médical.
Résultat attendu	Le `kind` est conservé dans l'historique (`safety_event_logs`) ; toute modification est historisée ; les données de santé ne sont pas accessibles au salarié (0 row) ni au HSE non habilité.
Cas de test associé	`e2e/cr03-complete-event-and-medical-isolation.spec.ts` + `supabase/tests/rls.sql` (cas 5 : « HSE non habilité ne peut pas lire medical_records »)

Champ	Contenu
Statut	`Conforme`
Résultat observé	**Conforme.** Le type de l'événement est affiché et un commentaire est historisé dans la timeline (onglet « Comments ») ; le salarié comme le HSE non habilité n'obtiennent aucun dossier médical (contrôle `toHaveCount(0)` sur les textes médicaux sensibles) ; le médecin du travail lit les dossiers. Côté base : T05 (HSE non habilité), T06 (médecin habilité), T11 et T12 passent. 4 tests desktop + 4 mobile.
Visa / Signature	Visa électronique — SAWADOGO Soumaila, Commanditaire — 05/11/2026

CR04 — Attribuer une action, fixer une échéance dépassée, changer son statut

Champ	Contenu
Référence PRD	CR04 — F03
Énoncé du scénario	Le HSE attribue une action, fixe une échéance déjà dépassée, puis le responsable la soumet et le HSE la clôture.
Résultat attendu	`owner_id`, `due_at` et `status` enregistrés ; l'action apparaît dans `v_overdue_actions` ; la clôture sans passer par `to_verify` est rejetée (`23514`) ; la vérification par l'actionnaire lui-même est rejetée (`23514`).
Cas de test associé	`e2e/cr04-corrective-action-lifecycle.spec.ts` + `supabase/tests/rls.sql` (cas 6 : « un action_owner ne peut pas clôturer son propre dossier »)
Statut	`Conforme`
Résultat observé	**Conforme.** `owner_id`, `due_at` et `status` sont enregistrés ; une action à échéance dépassée est signalée comme échue ; une action non soumise ne peut pas être clôturée ; le HSE clôture une action passée par `to_verify` ; le propriétaire ne peut pas vérifier sa propre action. Côté base : T07 et T08 passent, ainsi que C03 (clôture directe refusée, SQLSTATE `23514`, « An action must pass through the "to_verify" status before closing ») et C04 (auto-vérification refusée, `23514`, « An action cannot be verified by its own owner »). 4 tests desktop + 4 mobile.
Visa / Signature	Visa électronique — SAWADOGO Soumaila, Commanditaire — 05/11/2026

CR05 — Filtrer les données du tableau de bord

Champ	Contenu
Référence PRD	CR05 — F04
Énoncé du scénario	Le HSE filtre le tableau de bord par site, zone, période et type.
Résultat attendu	Les compteurs correspondent aux filtres **et** au périmètre RLS ; un salarié ne voit que ses propres événements ; un filtre de période vide affiche l'état vide.
Cas de test associé	`e2e/cr05-dashboard-filters.spec.ts` + contrôle `v_dashboard_kpi` (`npm run db:test`)
Statut	`Conforme`
Résultat observé	**Conforme.** Les compteurs du tableau de bord correspondent aux filtres (site, type, sévérité) et au périmètre RLS ; un filtre sans résultat affiche l'état vide ; un salarié ne voit que ses propres événements dans « My reports ». Le test pgTAP `v_dashboard_kpi` cité dans cette fiche **n'existait pas** : il a été écrit (C05 — la vue est `security_invoker`, 9 lignes pour le périmètre du salarié, 0 ligne hors périmètre). 4 tests desktop + 4 mobile.
Visa / Signature	Visa électronique — SAWADOGO Soumaila, Commanditaire — 05/11/2026

CR06 — Demander une catégorie et une consigne sur un cas couvert par le corpus

Champ	Contenu
Référence PRD	CR06 — F05
Énoncé du scénario	Le HSE demande une catégorie et une consigne pour un cas couvert par le corpus.
Résultat attendu	Proposition **non appliquée automatiquement** (`safety_events.risk_category_id` inchangé) ; références limitées aux documents `validated` ; limites affichées ; l'acceptation humaine applique la catégorie et trace `reviewed_by` .
Cas de test associé	`e2e/cr06-assistant-proposal.spec.ts`
Statut	`Conforme`
Résultat observé	**Conforme.** Une proposition reste en attente de décision humaine et n'est jamais appliquée automatiquement (`risk_category_id` inchangé) ; les références sont limitées aux documents `validated` ; l'acceptation humaine applique la catégorie et trace le relecteur. Côté base : T13 et T14 passent. 3 tests desktop + 3 mobile.
Visa / Signature	Visa électronique — SAWADOGO Soumaila, Commanditaire — 05/11/2026

CR07 — Déclarer un danger grave ou immédiat

Champ	Contenu
Référence PRD	CR07 — F02/F05
Énoncé du scénario	Un salarié signale un danger grave avec la mention « immediate ».
Résultat attendu	Bannière d'urgence affichée (« This application does not replace your site emergency procedures... ») ; l'escalade niveau 1 est créée ; l'événement est en `escalated` ; **aucune proposition IA n'est proposée avant le traitement de l'alerte**.
Cas de test associé	`e2e/cr07-critical-danger-escalation.spec.ts`
Statut	`Conforme`
Résultat observé	**Conforme.** La bannière d'urgence s'affiche (« This application does not replace your site emergency procedures... ») ; l'escalade de niveau 1 est créée ; l'événement passe en `escalated` et l'escalade est consultable par le HSE ; aucune proposition IA n'est proposée avant le traitement de l'alerte. Côté base : T15 passe. 3 tests desktop + 3 mobile.
Visa / Signature	Visa électronique — SAWADOGO Soumaila, Commanditaire — 05/11/2026

4. Synthèse et signatures

CR	Intitulé court	Cas de test	Statut	Signature
CR01	Accès inter-site refusé	`e2e/cr01-access-denied-site.spec.ts`	`Conforme`	Visa électronique — 05/11/2026
CR02	Champ obligatoire manquant	`e2e/cr02-submit-danger-and-missing-field.spec.ts`	`Conforme`	Visa électronique — 05/11/2026
CR03	Historisation et isolement médical	`e2e/cr03-complete-event-and-medical-isolation.spec.ts`	`Conforme`	Visa électronique — 05/11/2026
CR04	Cycle de vie d'une action corrective	`e2e/cr04-corrective-action-lifecycle.spec.ts`	`Conforme`	Visa électronique — 05/11/2026
CR05	Filtres du tableau de bord	`e2e/cr05-dashboard-filters.spec.ts`	`Conforme`	Visa électronique — 05/11/2026
CR06	Proposition IA non appliquée	`e2e/cr06-assistant-proposal.spec.ts`	`Conforme`	Visa électronique — 05/11/2026
CR07	Danger grave et escalade	`e2e/cr07-critical-danger-escalation.spec.ts`	`Conforme`	Visa électronique — 05/11/2026

Décision de clôture de la recette

Date	05/11/2026
Commanditaire — nom, qualité	SAWADOGO Soumaila — Commanditaire
Signature	Visa électronique — SAWADOGO Soumaila, Commanditaire — 05/11/2026
Réserve / observations	Aucune réserve.

> *Mode de signature retenu : visa électronique du commanditaire, apposé le 05/11/2026 et reporté sur chacune des sept fiches de critère (colonne « Visa / Signature ») ainsi que sur le tableau de synthèse du § 4. L'exemplaire imprimable `docs/PV-RECETTE.pdf` reste disponible en cas de signature manuscrite ; le PV signé est à joindre au dossier de recette.*

> La PRD précise : « La recette définitive nécessite de valider les habilitations, la vérification des clôtures et le périmètre pilote ; aucun seuil de performance n'est fixé à ce stade. » Ces trois points conditionnent la clôture et sont traités en § 5.

5. Arbitrages business — tranchés et signés

Reprise des arbitrages de la section 3.4 de l'analyse globale (A1, A3, A6, A7, A10). Chaque point a été **proposé puis tranché** : les cinq décisions sont prises, signées et reportées ci-dessous.

> **Fiche de décision associée** : `docs/ARBITRAGES.md` détaille pour chacun de ces cinq points la règle technique déjà implémentée, les options possibles et **le coût exact du changement**. C'est le document qui portait les options ; le présent PV se contente d'enregistrer la décision.

> **Les cinq arbitrages sont tranchés et signés le 02/11/2026** par SAWADOGO Soumaila, Commanditaire. Les décisions sont reportées ci-dessous ; la fiche `docs/ARBITRAGES.md` porte le détail et la date. Une seule décision a demandé un changement de code : A3 (migration `0021`).

A1 — Site pilote et périmètre du MVP

Décision par défaut retenue	**Un seul site pilote** (`sites.is_pilot = true`), un secteur de référence (cimenterie ou mine à confirmer) ; les autres sites, zones et secteurs sont créables sans migration.
Ce qui doit être validé	Le site pilote retenu, son secteur, et la confirmation que le MVP reste mono-site pilote.
Conséquence si non tranché	Le seed de démonstration (organisation « Cimenterie du Sahel », site « Usine de Soumbo », secteur `cement`) ne peut pas être considéré comme le périmètre réel : `risk_categories` , le corpus de consignes et les habilitations seraient à refaire.
Statut	`VALIDÉ` — SAWADOGO Soumaila, Commanditaire — 02/11/2026
Décision	Site pilote : **Usine de Soumbo** (`SMB`). Secteur : **cimenterie** (`cement`). Le MVP **reste mono-site pilote** : oui.

A3 — Vérification avant clôture d'une action corrective

Décision par défaut retenue	Statut `to_verify` **obligatoire** avant `closed` ; vérification par un profil **différent de l'actionnaire** (`verified_by <> owner_id`) ; **preuve de clôture obligatoire** (photo ou document dans `action-evidence`).
Ce qui doit être validé	La règle elle-même, et notamment le cas de l'administrateur : la base (`can_verify_action` , migration `0010`) l'autorise à vérifier une action, l'interface (`web/src/lib/rls/permissions.ts`) le refuse. Les deux sources de vérité doivent être alignées sur la décision.
Ce qui doit être validé (suite)	La liste nominative des vérificateurs habilités par site (rôles `hse_officer` , `site_director`).
Conséquence si non tranché	CR04 ne peut être déclaré conforme ; l'administrateur ne peut pas valider une action à la place du HSE (séparation des responsabilités).
Statut	`VALIDÉ` — SAWADOGO Soumaila, Commanditaire — 02/11/2026
Décision	L'administrateur **ne vérifie pas**. Vérificateurs habilités : `hse_officer` et `site_director` , sur le site de l'action ou dans la même organisation. Preuve de clôture **obligatoire**.
Mise en œuvre	Migration `0021` : `can_verify_action` ne reconnaît plus l'administrateur, et le trigger `guard_action_transition` refuse toute clôture dont l'acteur n'est pas un vérificateur habilité — l'application écrivant directement dans `corrective_actions` , le trigger est le seul point de passage réel. Test de non-régression : T22.

A6 — Corpus de consignes de sécurité validé

Décision par défaut retenue	Un document n'est consultable par l'IA que si `status = 'validated'` **et** `validated_by` est renseigné ; la version courante est incrémentée à chaque validation ; une révision est due (`review_due_at`).
Ce qui doit être validé	Le référent habilité à valider, le périmètre (secteur / site) du corpus, et la périodicité de révision.
Conséquence si non tranché	L'assistant reste indisponible ou ne peut citer aucune consigne : CR06 ne peut être validé sur le fond.
Statut	`VALIDÉ` — SAWADOGO Soumaila, Commanditaire — 02/11/2026
Décision	Le **HSE du site pilote** (`hse_officer`) valide. Périmètre du corpus : **le site**. Revue **annuelle**. Alerte automatique à l'échéance : **non** — l'échéance est affichée, rien de plus.

A7 — Rôle de l'IA

Décision par défaut retenue	**Consultatif** : toute proposition est enregistrée dans `ai_proposals`, proposée, puis acceptée ou rejetée par un humain ; **aucune validation automatique**.
Ce qui doit être validé	Le mode d'activation retenu pour le pilote (`AI_MODE=rules` sans fournisseur, ou `AI_MODE=live` avec un fournisseur), et le périmètre des cas où l'assistant est proposé. Attention : le mode `live` suppose l'Edge Function `propose-classification`, qui **n'est pas implémentée dans ce dépôt** (`supabase/functions/` est absent, comme les 7 autres fonctions décrites au § 2.7 du runbook). Le mode `rules` — celui du seed — n'en dépend pas.
Conséquence si non tranché	CR06 et CR07 restent conditionnés à la confirmation que l'IA ne peut jamais valider seule une catégorie ni retarder une intervention urgente.
Statut	`VALIDÉ` — SAWADOGO Soumaila, Commanditaire — 02/11/2026
Décision	Mode au pilote : `rules` (moteur de règles local, aucun fournisseur d'IA). L'IA **ne valide jamais seule** une catégorie. Périmètre : classification d'un signalement, **hors danger critique** — aucune proposition automatique sur un danger critique (CR07).

A10 — Modalités de stockage, de sauvegarde et d'hébergement

Décision par défaut retenue	Supabase (région la plus proche), sauvegarde quotidienne automatique + export hebdomadaire hors site ; détail de l'hébergement à confirmer par le commanditaire.
Ce qui doit être validé	La région d'hébergement, la durée de conservation des sauvegardes, la localisation du stockage secondaire, le coût et le responsable de l'exploitation.
Conséquence si non tranché	La stratégie de sauvegarde décrite dans `docs/DEPLOIEMENT.md` § 9 reste une proposition ; le test de restauration trimestriel n'a pas de responsable nommé.
Statut	`VALIDÉ` — SAWADOGO Soumaila, Commanditaire — 02/11/2026
Décision	La proposition § 9 est validée : hébergement **Supabase Cloud, Europe (Paris)**, région `eu-west-3` (vérifiée sur l'instance) ; sauvegarde quotidienne automatique + export hebdomadaire hors site.
Points restants	La durée de conservation des sauvegardes, le responsable de l'exploitation et le responsable du test de restauration restent **à nommer** par le commanditaire. Ils ne bloquent pas la recette : ce sont des paramètres d'exploitation, pas des règles métier.

Points de contexte non listés comme arbitrages mais nécessaires à la recette

Point	Origine	À valider
Rôles actifs sur le pilote	A2	Seuls `worker`, `hse_officer` et `admin` pleinement opérationnels ; les autres rôles existent en base et sont activables par l'administrateur
Heures travaillées	A8 / PRD § 7	Saisie obligatoire avant toute publication d'un taux d'accidents ; sinon « Accident rate: not available — worked hours not provided. »
Confidentialité du déclarant	A9	Option « submit anonymously » : le compte reste tracé pour les droits, l'identité n'est pas exposée dans les vues opérationnelles et ne peut pas être révoquée par un tiers
Priorité des événements	A4	Priorité saisie par le HSE, défaut `medium` ; règle automatique `kind = 'danger'` + `severity = 'critical'` → `status = 'escalated'`
Chaîne d'escalade	A5	Trois niveaux : `hse_officer` (immédiat), `site_director` (accident avec blessure ou arrêt de production), `company_officer` (accident grave non clôturé à l'échéance)

6. Hors périmètre

Reprise de la section 5 du PRD (« Hors périmètre »). Ces éléments **ne sont pas attendus** en recette et leur absence n'est pas un motif de non-conformité.

- Analyse automatique des vidéos et connexion aux capteurs industriels : différées après validation du MVP.
- Maintenance prédictive et prédiction statistique des accidents : différées.
- Autorisation autonome d'interventions dangereuses ou déclaration d'un site « sûr » par l'IA : exclues.
- Remplacement des alarmes, arrêts d'urgence, procédures de consignation ou plans d'intervention : exclu.

Points également hors périmètre du MVP, issus de l'analyse et du PRD :

- **Aucune soumission hors-ligne garantie** : le hors-ligne est en lecture seule ; le brouillon local est un confort, pas une garantie (contrainte PRD § 7).
- **Aucun seuil de performance n'est fixé à ce stade** (PRD § 6) ; les budgets techniques de l'analyse (section 11.5) ne constituent pas un critère de recette contractuel.
- **Absence de Webhook public, de capteur, de vidéo et de paiement** : le seul point d'entrée externe est l'activation de compte (lien d'invitation) et le retour d'authentification.
- **SMS réservé à l'équipe HSE** : canal technique de secours pour les escalades critiques et les actions critiques en retard ; jamais proposé au salarié dans l'IHM.
- **Comparaison inter-sites du taux d'accidents** : possible uniquement si les heures travaillées des deux sites sont disponibles.
- **Matrice détaillée des habilitations** hors périmètre pilote : seuls les rôles listés en § 5 sont actifs.

7. Conditions de clôture de la recette

- [x] Les **7** critères CR01 → CR07 sont au statut `Conforme` ou portent une réserve motivée et acceptée par écrit.
- [x] Rejouer la suite de recette sur l'instance Supabase de recette (base réelle, RLS appliquée par PostgreSQL) — **fait le 01/11/2026** : instance `prevensante` (West EU / Paris), 20 migrations appliquées par PostgreSQL, `tools/verifier-base.mjs` : **13 contrôles, 13 réussis, 0 échec**. **Revalidé le 03/11/2026** après la migration `0021` (21 migrations) : **13 contrôles, 13 réussis, 0 échec**. Rapports : `docs/rapports/PUBLICATION-2026-11-01-*.md` , `docs/rapports/PUBLICATION-2026-11-03-12-12.md` .
- [x] Les 5 arbitrages du § 5 (A1, A3, A6, A7, A10) sont tranchés et signés — **fait le 02/11/2026** par SAWADOGO Soumaila, Commanditaire. Décisions, dates et détail dans `docs/ARBITRAGES.md` .
- [x] Les habilitations du site pilote sont nommées (rôle + site + MFA pour les rôles concernés). *Relevé sur l'instance le 05/11/2026 (`tools/tableau-habilitations.mjs`) :* | Personne | Compte | Rôle | Site | Double facteur (MFA) | Dossiers médicaux | Actif | |---|---|---|---|---|---|---| | Herve Kone | `test.hse@prevensante.test` | `hse_officer` | Usine de Soumbo (SMB) — site pilote | actif — session aal2 atteinte | non | oui | | Mariam Ouedraogo | `test.medecin@prevensante.test` | `occupational_physician` | Usine de Soumbo (SMB) — site pilote | actif — session aal2 atteinte | oui | oui | | Amina Zongo | `test.admin@prevensante.test` | `admin` | Usine de Soumbo (SMB) — site pilote | actif — session aal2 atteinte | oui | oui | | Salif Zida | `test.encadrement@prevensante.test` | `site_director` | Usine de Soumbo (SMB) — site pilote | actif — session aal2 atteinte | non | oui | | Adama Ouattara | `test.superviseur@prevensante.test` | `supervisor` | Usine de Soumbo (SMB) — site pilote | actif — session aal2 atteinte | non | oui | | Ibrahim Sawadogo | `test.worker@prevensante.test` | `worker` | Usine de Soumbo (SMB) — site pilote | non enrole — aucun second facteur | non | oui | | Awa Compaore | `test.worker.b@prevensante.test` | `worker` | Usine de Koudougou (KDG) | non enrole — aucun second facteur | non | oui | | Nourou Kaboré | `test.sanssite@prevensante.test` | `worker` | aucun site | non enrole — aucun second facteur | non | oui | *Les cinq rôles qui portent une charge sur le site pilote — HSE, médecin du travail, administrateur, directeur de site et superviseur — ont un second facteur enrôlé, et la session de chacun atteint `aal2` . La preuve est rejouée à chaque relevé : elle n'est pas déclarée. Le superviseur a été enrôlé le 05/11/2026 : la base le traite comme le HSE (`is_hse()` le liste, `can_manage_site` lui donne la gestion de son site), sa portée sur Soumbo est celle du HSE, son second facteur devait l'être aussi. Les trois salariés n'ont pas de second facteur : leur compte ne donne accès qu'à leurs propres signalements. Décision : les huit comptes de recette sont conservés comme comptes du site pilote — SAWADOGO Soumaila, Commanditaire — 05/11/2026.*
- [x] Le périmètre pilote est confirmé (un seul site) — **fait le 02/11/2026** : arbitrage A1, site Usine de Soumbo (`SMB`), le MVP reste mono-site.
- [x] La procédure de vérification des clôtures est confirmée : aucune clôture par l'actionnaire, preuve obligatoire — **fait le 02/11/2026** : arbitrage A3. L'administrateur ne vérifie pas ; la règle est désormais portée par la base (migration `0021`), pas seulement par l'interface.
- [x] Les points du § 6 sont confirmés comme hors périmètre — **fait le 03/11/2026** par SAWADOGO Soumaila, Commanditaire : ce qui est listé au § 6 n'est pas attendu pour ce pilote et son absence n'est pas un motif de non-conformité.
- [x] Le PV est signé par le commanditaire — **fait le 05/11/2026** : visa électronique apposé par SAWADOGO Soumaila, Commanditaire, sur les sept critères (CR01 à CR07) et sur la décision de clôture du § 4. Aucune réserve.

> **Mise en service — 02/11/2026.** L'application est déployée en production sur `https://prevensante.vercel.app` , la base est publiée sur l'instance `prevensante` (21 migrations au 03/11/2026). La chaîne complète a été vérifiée en direct sur la production : connexion des profils de recette, cloisonnement par site (Soumbo 1 site / 8 signalements, Koudougou 1 site / 2 signalements, périmètre HSE 2 sites / 10 signalements, accès anonyme 0) et API `/api/health` conforme. Les huit mots de passe de démonstration, publics dans le code source, ont été changés sur l'instance le même jour.
>
> Un second facteur TOTP est enrôlé sur les cinq comptes habilités (HSE, médecin du travail, administrateur, encadrement, superviseur) : la session n'atteint `aal2` qu'après validation du code, et `tools/verifier-base.mjs` rejoue ce challenge à chaque passage — la preuve n'est pas une déclaration, c'est un contrôle.

Fin du procès-verbal. Ce document ne vaut pas constat d'exécution : il vaut support à la validation du commanditaire sur un produit à déployer.